

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Trimestres																	
						1er trimestre ene feb mar	2º trimestre abr may jun	3er trimestre jul ago sep	4º trimestre oct nov dic														
1		ESTUDIO DE MERCADO	5 días	mié 25/04/18	mar 01/05/18																		
2		Solicitar las cotizaciones para el estudio de factibilidad	5 días	mié 25/04/18	mar 01/05/18																		
3		GESTIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	60 días	mié 02/05/18	mar 24/07/18																		
4		Formulación del estudio de factibilidad	28 días	mié 02/05/18	vie 08/06/18																		
5		Dictamén Técnico del Órgano Interno de Control (OIC)	8 días	lun 11/06/18	mié 20/06/18																		
6		Dictamen del estudio de factibilidad por la SFP	15 días	jue 21/06/18	mié 11/07/18																		
7		PROCESO DE ARRENDAMIENTO	123 días	jue 12/07/18	lun 31/12/18																		
8		Adjudicación de la contratación	4 días	jue 12/07/18	mar 17/07/18																		
9		instalación y uso de los equipos	119 días	mié 18/07/18	lun 31/12/18																		

Proyecto: Cronograma de tiempo
 Fecha: lun 04/06/18

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			