





































































Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1			1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	23 días	lun 16/07/18	mié 15/08/18
2			1.1	Integración de todos los componentes que forman el estudio: descripción, alcance, diagrama conceptual, anexo técnico, estudio de mercado y análisis costo beneficio y cronograma de actividades	23 días	lun 16/07/18	mié 15/08/18
3			2	DICTAMEN TÉCNICO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	8 días	mié 15/08/18	vie 24/08/18
4			2.1	Envío en plataforma del Estudio al OIC	1 día	mié 15/08/18	mié 15/08/18
5			2.2	Recepción y atención a observaciones en su caso	6 días	jue 16/08/18	jue 23/08/18
6			2.3	Emisión de dictamen técnico	1 día	vie 24/08/18	vie 24/08/18
7			3	GESTIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LA SFP Y DE LA SHCP	20 días	lun 27/08/18	vie 21/09/18
8			3.1	emisión del dictamen por parte de la UGD	8 días	lun 27/08/18	mié 05/09/18
9			4	Autorización por parte UPCP	12 días	jue 06/09/18	vie 21/09/18
10			5	PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE LICITACIÓN	14 días	lun 01/10/18	jue 18/10/18

Proyecto: CronogramaRefacciones En Fecha: mar 14/08/18	Tarea		Resumen manual	
	División		solo el comienzo	
	Hito		solo fin	
	Resumen		Tareas externas	
	Resumen del proyecto		Hito externo	
	Tarea inactiva		Fecha límite	
	Hito inactivo		Línea base	
	Resumen inactivo		Hito de línea base	
	Tarea manual		Resumen de línea base	
	solo duración		Progreso	
	Informe de resumen manual		Progreso manual	


Id		Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
11			4.1	Entrega de anexo técnico y evaluación de puntos y porcentajes a la DRMyS	1 día	lun 01/10/18	lun 01/10/18
12			4.2	Participación en el Comité Revisor de Bases	1 día	mar 02/10/18	mar 02/10/18
13			4.3	Participación en junta de aclaraciones	3 días	mié 03/10/18	vie 05/10/18
14			4.4	Participación en apertura de propuestas técnicas	3 días	lun 08/10/18	mié 10/10/18
15			4.5	Análisis y evaluación de propuestas técnicas	3 días	jue 11/10/18	lun 15/10/18
16			4.6	Presentación del dictamen técnico ante el Comité	2 días	mar 16/10/18	mié 17/10/18
17			4.7	Fallo de procedimiento de contratación	1 día	jue 18/10/18	jue 18/10/18
18			5	RECEPCIÓN DE BIENES	45 días	vie 19/10/18	jue 20/12/18
19			5.1	Recepción de bienes	45 días	vie 19/10/18	jue 20/12/18

Proyecto: CronogramaRefacciones En Fecha: mar 14/08/18	Tarea		Resumen manual	
	División		solo el comienzo	
	Hito		solo fin	
	Resumen		Tareas externas	
	Resumen del proyecto		Hito externo	
	Tarea inactiva		Fecha límite	
	Hito inactivo		Línea base	
	Resumen inactivo		Hito de línea base	
	Tarea manual		Resumen de línea base	
	solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual		



Proyecto: CronogramaRefacciones
 En Fecha: mar 14/08/18

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	



Proyecto: CronogramaRefacciones
En Fecha: mar 14/08/18

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	