

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	septiembre
1		1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	49 días	mar 10/04/18	vie 15/06/18	
2		1.1	Integración de todos los componentes que forman el estudio: descripción, alcance, diagrama conceptual, anexo técnico, análisis costo beneficio y cronograma de actividades	49 días	mar 10/04/18	vie 15/06/18	
3		2	DICTAMEN TÉCNICO DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	8 días	lun 18/06/18	mié 27/06/18	
4		2.1	Envío en plataforma del Estudio al OIC	1 día	lun 18/06/18	lun 18/06/18	
5		2.2	Recepción y atención a observaciones en su caso	6 días	mar 19/06/18	mar 26/06/18	
6		2.3	Emisión de dictamen técnico	1 día	mié 27/06/18	mié 27/06/18	
7		3	GESTIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LA SFP	15 días	jue 28/06/18	mié 18/07/18	
8		3.1	Remisión de estudio de factibilidad	1 día	jue 28/06/18	jue 28/06/18	
9		3.2	Recepción y atención de observaciones	13 días	vie 29/06/18	mar 17/07/18	

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	septiembre
10		3.3	Emisión de dictamen técnico	1 día	mié 18/07/18	mié 18/07/18	
11		4	PARTICIPACIÓN EN PROCESO DE LICITACIÓN	18 días	jue 19/07/18	lun 13/08/18	
12		4.1	Entrega de anexo técnico y evaluación de puntos y porcentajes a la DRMyS	1 día	jue 19/07/18	jue 19/07/18	
13		4.2	Participación en el Comité Revisor de Bases	1 día	vie 20/07/18	vie 20/07/18	
14		4.3	Participación en junta de aclaraciones	4 días	lun 23/07/18	jue 26/07/18	
15		4.4	Participación en apertura de propuestas técnicas	4 días	vie 27/07/18	mié 01/08/18	
16		4.5	Análisis y evaluación de propuestas técnicas	2 días	jue 02/08/18	vie 03/08/18	
17		4.6	Presentación del dictamen técnico ante el Comité	3 días	lun 06/08/18	mié 08/08/18	
18		4.7	Fallo de procedimiento de adquisición	3 días	jue 09/08/18	lun 13/08/18	
19		5	SEGUIMIENTO DEL SERVICIO CONTRATADO	100 días	mar 14/08/18	lun 31/12/18	

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	septiembre
20		5.1	Reuniones de arranque con cada proveedor adjudicado	1 día	mar 14/08/18	mar 14/08/18	
21		5.2	Seguimiento al servicio	99 días	mié 15/08/18	lun 31/12/18	

Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	


octubre | noviembre | diciembre | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio




Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	



Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	



Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	



Tarea		Resumen manual	
División		solo el comienzo	
Hito		solo fin	
Resumen		Tareas externas	
Resumen del proyecto		Hito externo	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Línea base	
Resumen inactivo		Hito de línea base	
Tarea manual		Resumen de línea base	
solo duración		Progreso	
Informe de resumen manual		Progreso manual	