



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTO AULA PARA UNIDADES ACADÉMICAS "2020 'B'"

F-DEMS-01/02

ACTIVIDAD	1er momento 2020 B			2º momento 2020 B		3er momento 2020 B	
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1ª ETAPA							
Desarrollo de agenda de proyecto aula	16						8
Planeación de proyecto aula: Asignar coordinadores, Definir ejes temáticos y elaboración de PROTOCOLO	17-20	6-17					10-30
Entrega de calendario de presentaciones		6-17					29-30
2ª ETAPA							
Elaborar acta de Asamblea y realizar asambleas, definición de equipos de trabajo, designación de roles y reelaboración de protocolo.		20-31					
Entrega de nombramientos a DEMS Y entrega de fechas de asamblea.		20-31	4-28				
3ª ETAPA							
Plan de trabajo por equipo para la resolución de problemas, designación de tareas y tiempos			4-28				
Elaboración de CRONOGRAMA			4-28				
4ª ETAPA							
Desarrollo de Proyecto Aula ,reuniones de Seguimiento del PROCESO de actividades de P.A.				2-31	1-3		
5ª ETAPA							
Desarrollo y ejecución del Producto Final					20-30	4-29	
DIFUSIÓN de RESULTADOS y evaluación del proyecto.					20-30	4-29	
Inicio de trabajos 9o encuentro.		24 enero Comisiones	Jurado e instrumento	Selección de Proyectos Elaboración y envío de Ficha de P.A	EVENTO 30		
6ª ETAPA							
Entrega de Portafolio de evidencias.							8-19
Historia del Proceso, respuesta colectiva a la pregunta inicial reflexión sobre la experiencia.							8-19
Envío de constancias a DEMS para validación.							





CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTO AULA PARA UNIDADES ACADÉMICAS "2020 'B'"

F-DEMS-01/02

ACTIVIDAD	1er momento 2020 B		2º momento 2020 B		3er momento 2020 B		1er momento 2021 A		2º momento 2021 A		3er momento 2021 A		
	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1ª ETAPA													
Desarrollo de agenda de proyecto aula	16						8					30	
Planeación de proyecto aula: Asignar coordinadores, Definir ejes temáticos y elaboración de PROTOCOLO	17-20	6-17					10-30	1-3					16-18
Entrega de calendario de presentaciones		6-17					29-30	1-3					
2ª ETAPA													
Elaborar acta de Asamblea y realizar asambleas, definición de equipos de trabajo, designación de roles y reelaboración de protocolo.		20-31							5-16				
Entrega de nombramientos a DEMS Y entrega de fechas de asamblea.		20-31	4-28						4-28				
3ª ETAPA													
Plan de trabajo por equipo para la resolución de problemas, designación de tareas y tiempos			4-28						3-28				
Elaboración de CRONOGRAMA			4-28						3-28				
4ª ETAPA													
Desarrollo de Proyecto Aula ,reuniones de Seguimiento del PROCESO de actividades de P.A.				2-31	1-3					1-30	1-31		
5ª ETAPA													
Desarrollo y ejecución del Producto Final					20-30	4-29					1-31		
DIFUSIÓN de RESULTADOS y evaluación del proyecto.					20-30	4-29						3-30	
Inicio de trabajos 9o encuentro.		24 enero Comisiones	Jurado e instrumento	Selección de Proyectos Elaboración y envió de Ficha de P.A	EVENTO 30								
6ª ETAPA													
Entrega de Portafolio de evidencias							8-19					23-30	1-4
Historia del Proceso, respuesta colectiva a la pregunta inicial reflexión sobre la experiencia.							8-19	6-17	6-17			23-30	1-11
Envío de constancias a DEMS para validación.									4-28				1-18

