



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA DOTACIÓN DE COMPUTADORAS(LAPTOP) 2017

NO	ACTIVIDAD	AGOSTO																														
		JUNIO																														
		30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Publicación de la convocatoria																															
2	Pruebas del Sistema																															
3	Ingreso y compulsa de documentos al Sistema																															
4	Revisión y verificación de documentación por parte de la Comisión																															
5	Recepción de recursos de revisión																															
6	Análisis de los recursos de revisión por parte de la comisión																															
7	Respuesta a los recursos de revisión																															
8	Publicación de Resultados definitivos																															

*La fecha de entrega de los equipos quedará sujeta al fallo de la licitación

[Handwritten signatures and initials]