



PROCESO DE PROMOCIÓN HORIZONTAL 2025 (EVALUACIÓN 2024) DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN.

Cronograma de actividades

Actividad	Responsables	Duración (días hábiles)	Fecha
1. Publicación de Convocatoria y Cronograma de actividades en el SIPAAE	DPAAE	1	24 de septiembre
2. Plática informativa.	DPAAE	1	25 de septiembre
3. Instalación de Comités Mixtos en las UAA's y carga de acta de instalación en SIPAAE	Comité Local	3	Del 26 al 30 de septiembre
4. Validación de información en SIPAAE	Comisión Mixta Paritaria	1	1 de octubre
5. Registro de jefes inmediatos en SIPAAE	Comité Local	3	Del 2 al 6 de octubre
6. Registro de participantes en el SIPAAE.	PAAE	3	Del 7 al 9 de octubre
7. Evaluación al desempeño en el SIPAAE.	Jefe inmediato	3	Del 8 al 10 de octubre
8. Consulta de calificación de evaluación al desempeño en el SIPAAE.	PAAE	3	Del 9 al 13 de octubre
9. Interponer recurso de inconformidad, en caso de ser necesario.	PAAE	3	Del 9 al 13 de octubre
10. Análisis de expedientes de participantes y resolución de inconformidades en SIPAAE.	Comité Local	5	Del 14 al 20 de octubre
11. Carga de Acta Cierre de Comité Mixto en SIPAAE.	Comité Local	3	Del 21 al 23 de octubre
12. Validación de información en SIPAAE	Comisión Mixta Paritaria	1	24 de octubre



PROCESO DE PROMOCIÓN HORIZONTAL 2025 (EVALUACIÓN 2024) DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN.

Cronograma de actividades

Actividad	Responsables	Duración (días hábiles)	Fecha
13. Revisión y dictaminación del personal Promovido y No Promovido, incluyendo informidades no conciliadas.	Comisión Mixta Paritaria	5	Del 27 al 31 de octubre
14. Validación de información en el SIPAAE	DPAAE	1	3 de noviembre
15. Publicación de resultados.	Dirección de Capital Humano	3	Del 4 al 6 de noviembre
16. Presentación de Recursos de Revisión por el personal No Promovido en SIPAAE.	PAAE	3	Del 4 al 6 de noviembre
17. Análisis y dictaminación de recursos de revisión.	Comisión Mixta Paritaria IPN-SNTE	3	Del 7 al 11 de noviembre
18. Validación de información en SIPAAE	DPAAE	1	12 de noviembre
19. Publicación de resultados de recursos de revisión en SIPAAE.	Dirección de Capital Humano	1	13 de noviembre

Las dependencias politécnicas deberán cumplir en tiempo y forma con las actividades establecidas en este cronograma, ya que no habrá reprogramación.

En la Ciudad de México, a los 25 días del mes de julio del año dos mil veinticinco, los que suscriben firman al margen y al calce para constancia.

ATENTAMENTE

Comisión Mixta Paritaria IPN-SNTE Sección 11 de Calidad y Eficiencia

[Handwritten signatures in pink, blue, and green ink]

[Handwritten signatures in blue and red ink]

[Handwritten signatures in blue, black, and red ink]



PROCESO DE PROMOCIÓN HORIZONTAL 2025 (EVALUACIÓN 2024) DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN.

Cronograma de actividades

REPRESENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

M. en C. Diana Beatriz Benítez Galván
Coordinadora

Lic. Manuel G. Salazar Ramírez

Lic. Dionisio Bazán Ortiz

Lic. Jonathan Vargas Carrera

Ing. Juan Luis Ortega Hernández

Lic. Samantha Leyva Moreno

REPRESENTACIÓN SINDICAL

C. Abraham Salvador Santiago
Coordinador

C. Blanca Alejandra Vidal Saldaña

C. Joana Paola Pantoja Flores

C. Francisco Martínez Hernández

C. Patricia Espejel Olivo

C. César García Yllescas



PROCESO DE PROMOCIÓN HORIZONTAL 2025 (EVALUACIÓN 2024) DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN.

Cronograma de actividades

C. María Eugenia Martínez Rosales

C. Francisco Colín Jordán

C. Claudia Fernanda Ávila Jaimes

C. Itzia Josefina Sánchez Ordaz

C. Adriana Rivera García

C. Marco Antonio Madera Villegas