





Acuerdo 022

2023. Año de Francisco Villa
30 Aniversario de la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (ONU)
60 Aniversario del CECyT 7 "Cuauhtémoc" y del CENAC
90 Aniversario de la Escuela Superior de Ingeniería Textil
40 Aniversario del CIIDIR, Unidad Oaxaca

Junta Inter Politécnica de Seguimiento

Fecha: CDMX, 27 de julio de 2023

1. El Patronato de Obras e Instalaciones (POI) del Instituto Politécnico Nacional dará la respuesta por escrito referente a los dictámenes estructurales proporcionada en la reunión.
2. El 04 de septiembre a las 11 hrs. el POI asiste a la ESFM.
3. Por parte de los dictámenes estructurales:
 - a. En ESIME y ESIA Zacatenco se compartirán los resultados la segunda semana de agosto.
 - b. En ESIQIE y ESFM se compartirán los resultados en la tercera semana de agosto.
 - c. La primera semana de septiembre POI entregará los proyectos de rehabilitación de las unidades.
4. Por parte de POI se compartirá el listado de los proyectos ejecutivos a la Junta Interpolitécnica.
5. POI entregará la respuesta del proyecto de escaleras de emergencia de la EST.
6. La Secretaría Académica rastreará el proyecto de ampliación del servicio médico en la ESIME Zacatenco.
7. POI entregará el plan ejecutivo del proyecto del gimnasio y áreas deportivas de Zacatenco.

 DES
 Secretaría Acad.
 ESIA UZ
 ESIME OAC
 ESTM
 ESQIE
 EST
 UPIBI
 UPIBI
 POI
 Ing. Arq. ALEJANDRO CAMACHO
